

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2017 (ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: **Gymnázium Antona Bernoláka**
Sídlo: Lichnerova 69, 903 01 Senec
Zastúpený: RNDr. Jozef Radzo
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: RNDr. Jozef Radzo
IČO: 001 603 26
DIČ: 2020682752
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 10 8180 000000070 0047 1568
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : PS STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Letná 5, Bratislava 831 03
Štatutárny zástupca : Miloš Milanovič, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Peter Popelka
IČO: 35 873 612
DIČ: 2021769970
IČ DPH: SK2021769970
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK48 0200 0000 0027 7368 5856
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 30462/B
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „Zmluvné strany“)

Článok I

PREAMBULA A PREDMET DODATKU

- 1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.10.2017 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce za účelom zateplenia budovy školy a výmeny strešných okien na objekte Gymnázia Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec. Záväzkom objednávateľa je riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zmluvnú cenu.
- 1.2. Nakoľko sa však ukázalo byť vykonanie niektorých pôvodne zamýšľaných prác nepotrebné, dohodli sa Zmluvné strany, že v súlade s bodom 4.5 Zmluvy sa tieto práce nevykonajú. V súvislosti s tým dôjde tiež k úprave zmluvnej ceny tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.
- 1.3. Predmetom tohto Dodatku je vypustenie nižšie uvedených položiek z výkazu výmer oceneného zhotoviteľom a s tým súvisiace zníženie zmluvnej ceny.

Článok II

ZMENY ZMLUVY

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že z Prílohy č. 1 Zmluvy – výkazu výmer (položkový rozpočet zhotoviteľa) sa vypúšťajú nasledovné položky:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	731.01	Vykurovanie	kpl	1,000	15 238,129	15 238,129
135	740.01	Bleskozvod	kpl	1,000	32 000,000	32 000,000

2.2. V dôsledku vypustenia položiek uvedených v bode 2.1. tohto Dodatku z výkazu výmer (položkový rozpočet zhotoviteľa) zaniká záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v tejto časti.

2.3. V súvislosti s vypustením vyššie uvedených položiek z výkazu výmer sa Zmluvné strany dohodli na zmene zmluvnej ceny tak, že nové znenie bodu 4.3 Zmluvy je nasledovné:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	313 328,76 EUR
DPH 20%	62 665,75 EUR

Cena spolu s DPH 375 994,51 EUR“.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom ostávajú naďalej platné a účinné. Na práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zmluvy.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, z ktorých šesť (6) je určených pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsah je dostatočne určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa 24.10.2017

Za objednávateľa:

Miloslav
**GYMNÁZIUM
ANTONA BERNOLÁKA**
Lichnerova 69
903 01 Senec

RNDr. Jozef Radzo

24 OKT. 2017
V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

**PS STAV
— BY**

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

Miloš Milanovič, konateľ